

Agenda van Projekvergadering: Beta-voorbereiding en Saamry-argitektuur

- **Projek:** MOON Toegangbeheer
- **Datum:** 7 Augustus 2026
- **Tyd:** 15:00 - 16:00
- **Plek:** Kantoor 67, Hemingways, Leriba kampus
- **Deelnemers:** Span MOON (McDonogh, Oosthuizen, Oosthuizen, Nel), Dr. J. du Toit

1. OPENING EN VERWELKOMING

- Amptelike opening van die vergadering deur Dr. J. du Toit (Dok Jaco).

2. VASTELLING VAN DIE SAKELYS

- Goedkeuring en finalisering van die agendapunte.

3. GOEDKEURING VAN VORIGE NOTULE

- Review en goedkeuring van die Notule van Vergadering 10 (16 Julie 2026).

4. SAKE VOORTSPRUITEND

- Opvolg oor die status van die wolk-migrasie na Railway en die implementering van die hekwag se fotovergroting-funksie.

5. NUWE SAKE (HOOF AGENDA)

5.1 Lewerbares en Vereistes vir die Beta-weergawe

- Bepaling van die presiese stel funksionaliteite, skerms en agtergronddienste wat ten volle voltooi moet wees vir die Beta-mylpaal.
- Identifisering van kritieke toetsscenario's, datastabiliteit en die integrasie van die frontend met die gehuisvesde Railway-agtergrond.
- Vasstelling van sperdatums vir die oorgang vanaf Alfa na die Beta-toetsfase.

5.2 Evaluering en Verfyning van Byna-voltooide Funksionaliteite

- Deurtrap van funksies wat tans in die finale afrondingsfase is.
- Oop bespreking om tegniese vrae, onduidelikhede en randgevalle (*edge cases*) rakende hierdie funksies uit te pluis.
- Identifisering van enige oorblywende foute of gebruikerskoppelvlak-verbeterings wat dadelik aangespreek moet word.

5.3 Argitektuur en Werkvloei vir Saamrygroepe (*Carpooling*)

- Bespreking van die volledige lewensiklus van 'n saamrygroep (hoe studente/personeel mekaar uitnooi, aanvaar en aan 'n spesifieke voertuig/parkeerskyfie koppel).
- Hekwag-interaksie: verifikasie van groeplede via die geskandeerde NFC-etiket, vertoon van insittende-profiele, en hantering van uitsonderings (bv. wanneer lede afwesig is of gaste saamry).
- Reëls rondom outomatiese in- en uitskandering van alle goedgekeurde lede binne die voertuig.

6. ALGEMENE SAKE

- Geleentheid vir enige ander sake of onvoorsiene punte.

7. DATUM VAN VOLGENDE VERGADERING

- Skedulering en beplanning van die volgende projekvergadering.

8. SLUITING

- Verdaging van die vergadering.