Agenda van Projekvergadering: Pre-Alfa Beplanning en Implementasietaktiek

- **Projek:** MOON Toegangbeheer
- **Datum:** 8 Mei 2026
- **Tyd:** 12:00 - 12:30
- **Plek:** Kantoor 67, Hemingways, Leriba kampus
- **Deelnemers:** Span MOON (McDonogh, Oosthuizen, Oosthuizen, Nel), Dr. J. du Toit

1. OPENING EN VERWELKOMING

- Amptelike opening van die vergadering deur Dr. J. du Toit (Dok Jaco).

2. VASTELLING VAN DIE SAKELYS

- Goedkeuring en finalisering van die agendapunte.

3. GOEDKEURING VAN VORIGE NOTULE

- Review en goedkeuring van die Notule van Vergadering 6 (24 April 2026).

4. SAKE VOORTSPRUITEND

- Opvolg oor die aanpassing van dokumentasiemodelle (DA5) in verhouding tot die praktiese bouproses.

5. NUWE SAKE (HOOF AGENDA)

5.1 Belyning tussen Teoretiese Ontwerp en Praktiese Implementering

- Bespreking van die use-case basis, ERD en klasdiagramme.
- Riglyne vir die deurlopende aanpassing en optimering van modelle en ontwerpe om te verseker dat die praktiese stelsel effektief werk.

5.2 Inkrementele Ontwikkelingmetodologie

- Strategie rondom die funksie-na-funksie (*feature-by-feature*) implementering van die stelsel.

5.3 Definiëring van Pre-Alfa Funksionaliteit (Week 14 Doelwitte)

- **Web-ontwikkeling:** Kernfunksie vir die administrateur om 'n lesinglokaal te skep.
- **Mobiele Toepassing (Admin-kant):** Funksionaliteit om die unieke identifiseerder (UID) na 'n fisiese NFC-etiket te skryf.
- **Mobiele Toepassing (Student-kant):** Implementering van die skandeeropsie om via die NFC-etiket by 'n lesinglokaal in te klok.
- **Agtergrond-infrastruktuur:** Skep van die nodige databasis-tabelle (PostgreSQL) en API's (Python) om hierdie spesifieke kernvloei te ondersteun.

6. ALGEMENE SAKE

- Geleentheid vir onvoorsiene punte.

7. DATUM VAN VOLGENDE VERGADERING

- Skedulering en beplanning van Vergadering 8.

8. SLUITING

- Verdaging van die vergadering.