

Agenda van Projekvergadering: Alfa-voorbereiding en Backend NFC-optimering

- **Projek:** MOON Toegangbeheer
- **Datum:** 30 Junie 2026
- **Tyd:** 10:30 - 11:30
- **Plek:** Microsoft Teams
- **Deelnemers:** Span MOON (McDonogh, Oosthuizen, Oosthuizen, Nel), Dr. J. du Toit

1. OPENING EN VERWELKOMING

- Amptelike opening van die vergadering deur Dr. J. du Toit (Dok Jaco).

2. VASTELLING VAN DIE SAKELYS

- Goedkeuring en finalisering van die agendapunte.

3. GOEDKEURING VAN VORIGE NOTULE

- Review en goedkeuring van die Notule van Vergadering 8 (22 Mei 2026).

4. SAKE VOORTSPRUITEND

- Opvolg oor aksiepunte en lewerbares voortspruitend uit Vergadering 8.

5. NUWE SAKE (HOOF AGENDA)

5.1 Backend-argitektuur en Oplossing van NFC-tag Uitdagings

- Ondersoek en bespreking van die tegniese knelpunte wat ervaar word met NFC-tags op die backend.
- Formulering en implementering van oplossings om betroubare skryf-, lees- en verifikasie-prosesse vir etikette te verseker.

5.2 Omvang en Seleksie van Funksionaliteite vir die Alfa-demonstrasie

- Bepaling van die spesifieke stel funksionaliteite wat tydens die Alfa-demonstrasie ten toon gestel moet word.
- Prioritisering van werkende kernvloeie (soos aanmelding, rolgebaseerde navigasie, sekuriteitswag-skandering en handmatige soektogte) teenoor oorblywende statiese UI-skerms.

5.3 Bevestiging en Beplanning van die Alfa-aanbiedingsdatum

- Vasstelling en formele bevestiging van die datum en tydgleuf vir die Alfa-aanbieding.
- Beplanning van die span se voorbereiding en rolverdeling vir die demonstrasie.

6. ALGEMENE SAKE

- Geleentheid vir onvoorsiene punte.

7. DATUM VAN VOLGENDE VERGADERING

- Skedulering en beplanning van Vergadering 10.

8. SLUITING

- Verdaging van die vergadering.