

Notule van Projekvergadering: Pre-Alfa Terugvoer en Alfa-weergawe Beplanning

- **Projek:** MOON Toegangbeheer
- **Datum:** 22 Mei 2026
- **Tyd:** 13:00 - 14:00
- **Plek:** Teams Meeting
- **Deelnemers:** Span MOON (McDonogh, Oosthuizen, Oosthuizen, Nel), Dr. J. du Toit

1. OPENING EN VERWELKOMING

Die vergadering is om 13:00 deur Dr. J. du Toit (Dok Jaco) geopen.

2. VASTELLING VAN DIE SAKELYS

Die agendapunte is voorgelê en aanvaar.

3. GOEDKEURING VAN VORIGE NOTULE

Die notule van die vorige projekvergadering (gehou op 8 Mei 2026) is as korrek aanvaar.

4. SAKE VOORTSPRUITEND

Geen.

5. NUWE SAKE (HOOF AGENDA)

5.1 Terugvoer oor die Pre-Alfa Demonstrasie

Dr. J. du Toit het omvattende terugvoer gegee oor die verskillende fasette van die Pre-Alfa aanbieding en tegniese lewering:

- **PowerPoint-aanbieding:**
    - Die aanbieding het goed begin deur die span aan die gehoor voor te stel.
    - Die struktuur was egter 'n bietjie onsamehangend en het nie heeltemal natuurlik gevloei nie. 'n Meer logiese vloeistruktuur sou wees: 'n duidelike probleemstelling -> hoe die stelsel die probleem oplos -> vertoning van die akteurs en wat elkeen kan doen.
    - 'n Sterk punt van die aanbieding was die deursigtige uiteensetting van die spesifieke proses wat gedemonstreer is, asook die duidelike aanduiding van wat nog nie werk nie.
- **Web-koppelvlak:**
    - Die kernfunksie om 'n lesinglokaal te skep en 'n UID daaraan toe te ken, is suksesvol gedemonstreer.
    - Daar is egter slegs 'n beste-geval scenario (*happy path*) gewys; validering ontbreek nog, aangesien dit moontlik was om duplikaat lesinglokale te skep.
- **Mobiele Toepassing:**
    - Die skryf van die UID na 'n NFC-etiket via die admin-toep en die student se inskandering by die lokaal is gedemonstreer.
    - Soortgelyk aan die web-koppelvlak was slegs beperkte funksionele gedrag getoets en gedemonstreer (slegs die beste-geval scenario).
- **API en Argitektuur:**
    - Die argitektoniese skeiding van komponente funksioneer goed: die API-bediener hardloop in 'n Docker-houer saam met die PostgreSQL-databasis, terwyl die web-applikasiebediener in 'n aparte Docker-houer gehuisves word.
    - Die API-ontwerp is heeltemal aanvaarbaar en korrek vir die Pre-Alfa fase.
- **Databasis (DB):**

    - Alhoewel die databasis tans saam met die API-bediener hardloop, is die koppelingstring (*connection string*) se waardes korrek in 'n .env-lêer opgestel, wat dit eenvoudig sal maak om die databasis later na 'n aparte omgewing te migreer.
    - Die nodige tabelle vir die NFC-etikette en lesinglokale is korrek geskep.

5.2 Vereistes en Funksionaliteit vir die Alfa-weergawe

Die tegniese doelwitte en lewerbares vir die amptelike Alfa-weergawe is gekonkretiseer:

- **Databasis:** Volledige opdatering en uitbreiding van databasis-skemas om breër funksionaliteite te akkommodeer.
- **Toegangsbeheer en Sekuriteit:**
    - Implementering van veilige aanmelding (*login*) en rol-gebaseerde navigasie.
    - Ontwikkeling van rolgebaseerde toegang-*middleware* om sekuriteitsvlakke af te dwing.
- **Koppelvlakontwikkeling (UI):**
    - Ontwerp en bou van alle oorblywende skerms (hulle moet reeds sigbaar wees op die Alfa-vlak, al funksioneer sekere agtergrondprosesse nog nie ten volle nie).
- **Sekuriteitswag-funksionaliteit (Flutter):**
    - Skep van die UI vir beide NFC-skandering en handmatige soektogte.
    - Implementering van die hekwag se skandeerlogika.
    - Integrasie van NFC-skandering met profiel- en visuele fotoverifikasie.
    - Outomatiese snellers vir waarskuwings (*alerts*) sodra 'n onaktiewe NFC-etiket geskandeer word.
- **API-ontwikkeling:** Skep van die API vir handmatige toegangsvalidering by die hek.

6. ALGEMENE SAKE

Geen.

7. DATUM VAN VOLGENDE VERGADERING

Die volgende projekvergadering (Vergadering 9) sal oor twee weke plaasvind op **Vrydag, 5 Junie 2026** om 13:00.

8. SLUITING

Die vergadering is om 14:00 deur Dr. J. du Toit verdaag.